

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 1 de 11

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 14-febrero-2025

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>												\$14,877,148.42	\$83,921,532.48	\$83,814,540.36
<b>Proyecto: 073111F03301P17B005</b> <b>Rehabilitación del Recinto Fiscalizado Estratégico de Puerto Chiapas 4a. Etapa</b> <b>Componente</b> 1. Obra de rehabilitación del Recinto Fiscalizado Estratégico 4a. Etapa realizada. 1. Obra de rehabilitación del Recinto Fiscalizado Estratégico 4a. Etapa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	\$0.00	\$40,860,961.86	\$40,782,511.36
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
<b>Actividad</b> 1.1. Celebración de convenio de colaboración con la Secretaría de Obras Públicas para la ejecución de la obra. 2. Convenio de colaboración	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Convenio	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
1.2. Integración de expediente técnico para la gestión de recursos ante la instancia normativa. 1. Expediente técnico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
<b>Proyecto: 093121F02901I13B001</b> <b>Proyecto de Equipamiento productivo para el Impulso y Fortalecimiento del Empleo</b> <b>Componente</b> 1. Equipamiento productivo para el impulso y fortalecimiento del empleo de personas desempleadas entregados. 1. Equipamiento productivo para el impulso y fortalecimiento del empleo de personas desempleadas	402.00	0.00	205.00	197.00	0.00	402.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023	\$0.00	\$16,684,268.06	\$16,684,268.06
		0.00	205.00	197.00	0.00	402.00								
		0.00	0.00	402.00	0.00	402.00				Equipamiento	217.00			

















**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 9 de 11

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 14-febrero-2025

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>												\$14,877,148.42	\$83,921,532.48	\$83,814,540.36
<b>Proyecto: 073111F03301P17B004</b> <b>Iniciativas para el fortalecimiento y especialización industrial de los sectores productivos</b> <b>Componente</b>												\$0.00	\$1,544,780.00	\$1,544,780.00
1. Aportación para el desarrollo de soluciones e implementaciones para la agroindustria realizada.														
1. Aportación económica al Clúster Agroindustrial Chiapas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Aportación		1.00		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
2. Evento para impulsar los sectores agroindustrial y de tecnologías de información asistido.														
2. Foro Internacional de Clústers e Innovación TCI Global Conference	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento		1.00		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
<b>Actividad</b>														
1.1. Celebración de convenio de colaboración para el otorgamiento de subsidio al Clúster Agroindustrial Chiapas.														
3. Convenio de colaboración	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Convenio		1.00		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00								
2.1. Celebración de contrato con empresa especializada para la asistencia de representantes del gobierno, la academia e iniciativa privada al Foro Internacional de Clústers e Innovación TCI Global Conference.														
4. Contrato de prestación de servicios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato		1.00		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 10 de 11

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 14-febrero-2025

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>												\$14,877,148.42	\$83,921,532.48	\$83,814,540.36
<b>Proyecto: 073111F03301P17B006</b> <b>Desarrollo Integral de Información para la Inteligencia Económica</b>												\$0.00	\$506,352.10	\$506,352.10
<b>Componente</b>														
1. Licencias de plataformas especializadas de información económica adquiridas.														
1. Licencias para el uso de plataformas especializadas para la atención de inversionistas potenciales	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Licencia		2.00		
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00								
2. Campañas publicitarias implementadas.														
2. Campañas publicitarias para promover el DIM Chiapas en redes sociales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Campaña		1.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
<b>Actividad</b>														
1.1. Celebración de contratos con empresas para la adquisición de plataformas especializadas de información económica.														
3. Contrato de prestación de servicio para adquirir plataformas especializadas	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00								
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Contrato		2.00		
2.1. Celebración de contratos de espacios en redes sociales para la implementación de campaña publicitaria.														
4. Contrato de prestación de servicios para implementar campaña publicitaria	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato		1.00		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-55

Página 11 de 11

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO -  
 DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 14-febrero-2025

**Organismo Público:** 2.1.1.1.1.208 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											<b>\$14,877,148.42</b>	<b>\$83,921,532.48</b>	<b>\$83,814,540.36</b>	

C. Fidel Yamasaki Maza

Coordinador General del Grupo Estratégico

C. Fidel Yamasaki Maza

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente